

สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (ด้านการเงิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน 2561) ดังนี้

สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (ด้านการเงิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน 2561) ดังนี้

ส่วนที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : อบก. มีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาก 4 แหล่งเงิน (1. เงินงบประมาณ 2. เงินคงเหลือสะสมยกมา 3. เงินรายได้ 4. เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก) วงเงินรวมทั้งสิ้น 229.2748 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายสะสมถึงสิ้น ไตรมาสที่ 3 (ต.ค. 60 – มิ.ย. 61) วงเงิน 144.8120 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.13 มีโครงการ/กิจกรรมที่มีการเบิกจ่ายน้อยกว่าแผน หรือดำเนินการล่าช้ากว่าแผน จำนวน 9 โครงการ จาก 22 โครงการ (ณ 31 ก.ค. คงเหลือล่าช้า 7 โครงการ โดยเป็นโครงการจากเงินงบประมาณ 4 โครงการ เงินรายได้ 1 โครงการ และเงินสนับสนุนจากภายนอก 2 โครงการ)

สำหรับเงินงบประมาณแผ่นดิน อบก. ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วงเงินรวมทั้งสิ้น 153.3929 ล้านบาท โดยนโยบายรัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (ต.ค. 60 – มิ.ย. 61) ไว้ร้อยละ 74.29 หรือ วงเงิน 113.96 ล้านบาท อบก. สามารถเบิกจ่ายสะสมถึงสิ้นไตรมาสที่ 3 (ต.ค. 60 – มิ.ย. 61) วงเงิน 108.1339 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.49 ซึ่งการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด วงเงิน 5.8261 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.80 เกิดจากงานโครงการมีการเบิกจ่ายน้อยกว่าแผน หรือดำเนินการล่าช้ากว่าแผน จำนวน 6 โครงการ จาก 15 โครงการ (ณ 31 ก.ค. 61 คงเหลือล่าช้า จำนวน 4 โครงการ)

ส่วนที่ 2 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินค้ำจ่ายและเงินผูกพันตามสัญญา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 : อบก. มีเงินค้ำจ่ายและเงินผูกพันตามสัญญา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วงเงินรวมทั้งสิ้น 0.6939 ล้านบาท สามารถเบิกจ่าย สะสมถึงสิ้น ไตรมาสที่ 3 (ต.ค. 60 – มิ.ย. 61) วงเงิน 0.6368 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.78 มีเงินคงเหลือ 0.0571 ล้านบาท (แล้วเสร็จทุกรายการตั้งแต่ไตรมาสที่ 1)

ส่วนที่ 3 สถานะเงิน รายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : อบก. มีรายได้เข้ามาใน ไตรมาสที่ 3 (ต.ค. 60 – มิ.ย. 61) จากค่าธรรมเนียมการออกหนังสือให้คำรับรองโครงการ CDM. (การชำระหนี้จากรายเดิม) และค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน รวมทั้งสิ้น 0.5032 ล้านบาท ปัจจุบัน อบก. มีวงเงินรายได้สะสมคงเหลือ 54.3073 ล้านบาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

**ส่วนที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ อบก.
(เงินงบประมาณ เงินคงเหลือสะสมยกมา เงินรายได้ และเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น)**

1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สะสมถึงสิ้นไตรมาสที่ 3 (ต.ค. 60 – มิ.ย. 61)

อบก. มีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วงเงินทั้งสิ้น 229.2748 ล้านบาท และมีผลการ เบิกจ่ายสะสมถึงสิ้น ไตรมาสที่ 3 (ต.ค. 60– มิ.ย. 61) วงเงิน 144.8120 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.13 (หากรวมเงินรอจ่ายตามสัญญา อีก 39.1623 ล้านบาท คาดว่าจะมีผลการเบิกจ่ายสะสม รวมเป็น 183.9743 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.24) มีโครงการ /กิจกรรมที่มีการเบิกจ่ายน้อยกว่า แผน หรือ ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน จำนวน 9 โครงการ จาก 22 โครงการ (ณ 31 ก.ค. คงเหลือล่าช้า 7 โครงการ โดยเป็นโครงการจากเงินงบประมาณ 4 โครงการ เงินรายได้ 1 โครงการ และเงินสนับสนุนจากภายนอก 2 โครงการ)

เงินงบประมาณรัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

ไตรมาสที่	เป้าหมายการเบิกจ่ายตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1 (ต.ค.-ธ.ค. 60)	ร้อยละ 30.29
2 (ม.ค.- มี.ค. 61)	ร้อยละ 22 (สะสม ร้อยละ 52.29)
3 (เม.ย.- มิ.ย. 61)	ร้อยละ 22 (สะสม ร้อยละ 74.29)
4 (ก.ค.- ก.ย. 61)	ร้อยละ 21.71 (สะสม ร้อยละ 96)

หมายเหตุ คก.อบก. ในการประชุมครั้งที่ 10/58 เมื่อวันที่ 26 ต.ค.58 เห็นชอบให้ใช้คำพร้อมการกำหนดนิยาม ดังนี้	
ข้อความ	นิยาม
1) “เงินคงเหลือสะสมยกมา”	เงินเหลือจ่ายปีก่อน (เงินงบประมาณคงเหลือ+เงินคงเหลือสะสมยกมา*) หมายเหตุ *รวมเงินเหลือจ่ายจากเงินค้างจ่ายและเงินผูกพันตามสัญญา
2) เงินค้างจ่ายและเงินผูกพันตามสัญญา	เงินค้างจ่ายและเงินผูกพันตามสัญญาในปีที่ผ่านมา ๆ มา (เทียบเท่าเงินกันเหลือตามระบบราชการ)
3) เงินรอจ่ายตามสัญญา	เงินผูกพันตามสัญญาที่ลงนามในปีปัจจุบัน

เงินงบประมาณ อบก. ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วงเงินทั้งสิ้น 153.3929 ล้านบาท ซึ่งนโยบายรัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (ต.ค.60 - มิ.ย. 61) ไว้ร้อยละ 74.29 หรือ วงเงิน 113.96 ล้านบาท

ทั้งนี้ อบก. สามารถเบิกจ่ายสะสมถึงสิ้นไตรมาส ที่ 3 (ต.ค. 60 - มิ.ย. 61) วงเงิน 108.1339 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.49 ซึ่งการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด วงเงิน 5.8261 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.80

▪ งานโครงการ ดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน หรือ มีการเบิกจ่ายน้อยกว่าแผน (เทียบแผนที่ปรับให้สอดคล้องกับงานตามระยะ เวลาสัญญา) และเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาลวงเงิน 4.2258 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.75 จำนวน 6 โครงการ (ณ 31 ก.ค. 61 คงเหลือล่าช้า 4 โครงการ)

ทั้งนี้ อบก. ได้มีการเร่งรัดในส่วนของ งบรายจ่ายอื่น/งานโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องตามแผน ของ อบก. ดังนี้

- | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------|---------------|-------|
| • ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 | อบก. มีผลการเบิกจ่ายสะสม วงเงิน | 116.3074 ล้านบาท | คิดเป็นร้อยละ | 75.82 |
| • งบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ต.ค.-ก.ย.61) | อบก. มีผลการเบิกจ่ายสะสม วงเงิน | 148.8922 ล้านบาท | คิดเป็นร้อยละ | 97.06 |

(เป้าหมายรัฐบาลกำหนด ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 เบิกจ่าย 147.2600 หรือคิดเป็นร้อยละ 96)

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามแหล่งที่มาของเงิน

สะสมถึงสิ้นไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 60- มิ.ย. 61) (หน่วย: ล้านบาท)

รายการ (1)	งบประมาณ อบก. ปี 61 (2)	ผลการเบิกจ่าย (สะสมถึงสิ้น ไตรมาส 3) ไตรมาส 3) (3)	คงเหลือ (4)	แหล่งเงินที่มาของเงิน (5)							
				เงินงบประมาณ ปี 61 (5.1)		เงินคงเหลือสะสมยกมา (5.2)		*เงินรายได้ (ที่คก.อบก.อนุมัติให้ อบก.ใช้ปี 2561) (5.3)		**เงินสนับสนุนจาก หน่วยงานอื่น (5.4)	
				วงเงิน	เบิกจ่ายสะสม	วงเงิน	เบิกจ่ายสะสม	วงเงิน	เบิกจ่ายสะสม	วงเงิน	เบิกจ่ายสะสม
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	43.3282	31.6584 (ร้อยละ 73.07)	11.6698	43.3282	31.6584 (ร้อยละ 73.07)	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	31.2836	24.0082 (ร้อยละ 76.74)	7.2754	23.7165	17.5938 (ร้อยละ 74.18)	4.0671	3.4890 (ร้อยละ 85.79)	3.500	2.9254 (ร้อยละ 83.58)	-	-
ค่าใช้จ่ายลงทุน	2.0426	1.9558 (ร้อยละ 95.75)	0.0868	1.0007	1.0007 (ร้อยละ 100)	1.0419	0.9551 (ร้อยละ 91.67)	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น	152.6204	87.1896 (ร้อยละ 36.14)	65.4308	85.3475	57.8810 (ร้อยละ 67.82)	1.5950	1.2735 (ร้อยละ 79.84)	2.0550	0.6370 (ร้อยละ 31.00)	63.6229	27.3980 (ร้อยละ 43.06)
รวมงบจ่ายจริงปี 61 ทั้งสิ้น (ณ 30 มิ.ย.61)	229.2748	144.8120 (ร้อยละ 63.13)	84.4627	153.3929	108.1339 (ร้อยละ 70.49)	6.7040	5.7177 (ร้อยละ 85.29)	5.5550	3.5624 (ร้อยละ 64.13)	63.6229	27.3980 (ร้อยละ 43.06)
เงินร่อยตามสัญญา		39.1623			33.6133		0.4382		0.1500		4.9608
รวม(งบจ่ายจริง+เงิน ร่อยตามสัญญา)	229.2748	183.9743 (ร้อยละ 80.24)	45.3004	153.3929	141.7473 (ร้อยละ 92.41)	6.7040	6.1559 (ร้อยละ 91.82)	5.5550	3.7124 (ร้อยละ 66.83)	63.6229	32.3588 (ร้อยละ 43.06)

- หมายเหตุ 1) *เงินรายได้ คก.อบก. อนุมัติให้ใช้เงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. วงเงิน 5.5550 ลบ. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการ ดังนี้
- ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนภารกิจ วงเงิน 2.0550 ลบ. ได้แก่ การจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก การรณรงค์และสร้างภาคีเครือข่าย,สื่อสารผ่านสื่อมวลชน การวิเคราะห์งานและค่าธรรมเนียมศาลา (คก.อบก.ครั้งที่ 9/2560)
 - ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนภารกิจ เพิ่มเติม วงเงิน 1.1450 ลบ. ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร สำหรับการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อบก. วงเงิน 0.4750 ลบ. (คก.อบก.ครั้งที่ 2/2561) ค่าจัดพิมพ์นามบัตร วงเงิน 0.0100 ลบ./ปี (คก.อบก.ครั้งที่ 1/2561) และยืมเงินสำรองที่พัสดุ ไปแลนด์ COP24 วงเงิน 0.6600 ลบ. (คก.อบก.ครั้งที่ 3/2561)
 - ค่าใช้จ่ายตามระเบียบเงินรายได้ วงเงิน 2.3550 ลบ. ได้แก่ การบริจาคในกิจกรรมสาธารณะ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย (0.200 บ./ปี) การรับรอง การกีฬา พิธีทางศาสนาประเพณีปฏิบัติและการสนับสนุนภารกิจที่จำเป็น (0.1200 ลบ./ปี) การสงเคราะห์กรณีถึงแก่กรรม (0.1500 ลบ./ปี) การจัดซื้อของครุภัณฑ์ในนามองค์กรแก่บุคลากรภายนอก (ครั้งละไม่เกิน 0.0300 บาท/ราย) และการตอบแทนการเลิกจ้าง (1.8550 ลบ.)
- 2) **เงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น วงเงิน 63.6229 ล้านบาท เพื่อดำเนินการ
- 1) โครงการ “เตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก”(Partnership for Market Readiness : PMR) วงเงิน 46.9379 ล้านบาท
 - 2) โครงการ “พัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน” (Achieving Low Carbon Growth in Cities through Sustainable Urban Systems Management in Thailand) วงเงิน 16.6850 ล้านบาท

1.2 สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สะสมถึงสิ้นไตรมาสที่ 3 (ต.ค. 60 - มิ.ย. 61)
 จำแนกตามแหล่งเงิน 4 แหล่ง 1) เงินงบประมาณ 2) เงินคงเหลือสะสมยกมา 3) เงินรายได้ และ 4) เงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

สะสมถึงสิ้นไตรมาสที่ 3 (ต.ค. 60- มิ.ย. 61) (หน่วย: ล้านบาท)

แหล่งเงิน	วงเงิน	การเบิกจ่าย ณ 30 มิ.ย. 61	ร้อยละ การเบิกจ่าย ณ 30 มิ.ย. 61	การเบิกจ่าย ณ 31 ก.ค. 61	ร้อยละ การเบิกจ่าย ณ 31 ก.ค. 61	จำนวนโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการ)			
						รวม	ตามแผน อบก. ณ 30 มิ.ย. 61	ล่าช้ากว่าแผน อบก. และไม่ถึง เป้าหมายรัฐบาล (ไม่ถึงร้อยละ 74.29)	
								ณ 30 มิ.ย. 61	ณ 31 ก.ค. 61
เงินงบประมาณ 61	85.3475	57.8810	67.82	61.1044	71.59	15	9	6	4
เงินคงเหลือสะสมยกมา	1.5950	1.2735	79.84	1.2735	79.84	1	1	-	-
เงินรายได้ (ที่คก.อบก.อนุมัติให้ อบก.ใช้ปี 2561)	2.0550	0.6370	31.00	0.6370	31.00	4	3	1	1
เงินสนับสนุนจากหน่วยงาน ภายนอก	63.6229	27.3980	43.06	27.3980	43.06	2	-	2	2
รวม	152.6204	87.1896	36.14	90.4129	59.24	22	13	9*	7

หมายเหตุ * ณ วันที่ 30 มิ.ย. 61 มีโครงการที่ล่าช้ากว่าแผน หรือ เบิกจ่ายน้อยกว่าแผน จำนวน 9 โครงการ
 แบ่งเป็น 1) ภายใต้เงินงบประมาณ 6 โครงการ
 2) ภายใต้เงินรายได้ 1 โครงการ
 3) ภายใต้เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 2 โครงการ

* ณ วันที่ 30 มิ.ย. 61 มีโครงการล่าช้า หรือ เบิกจ่ายน้อยกว่าแผน ดังนี้

1) เงินงบประมาณ 6 โครงการ

หน่วย : ล้านบาท					
แหล่งเงิน	ชื่อโครงการ	สาเหตุ	แผน ณ 30 มิ.ย. 61	เบิกจ่ายจริง ณ 30 มิ.ย. 61	เบิกจ่ายจริง ณ 31 ก.ค. 61
เงิน งบประมาณ	1. ส่งเสริมการลด ก๊าซเรือนกระจก (1.2836 ลบ.)	<u>การส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)</u> สามารถดำเนินงานได้ตามแผน แต่การเบิกจ่ายมีความล่าช้าและน้อยกว่าแผน วงเงิน 1.2836 ล้านบาท เนื่องจาก 2 ปัจจัย คือ 1) การใช้เงินในการเดินทางเข้าตรวจสอบโครงการ และให้คำปรึกษาโครงการน้อยกว่าแผน เนื่องจากโครงการในปีงบประมาณนี้อยู่ไม่ไกลจาก กทม. จึงเดินทางด้วยรถเป็นส่วนใหญ่ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางน้อย 2) ค่าใช้จ่ายตามแผนคือ ค่าจ้างตรวจสอบโครงการ T-VER ซึ่งการเบิกจ่ายในงวดสุดท้ายมีความล่าช้า โดยคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนสิงหาคม 2561	0.6177	0.3245	-
			2.5000	1.5096	0.0477
เงิน งบประมาณ	2. การพัฒนาธุรกิจ และตลาดคาร์บอน ในประเทศ (0.8556 ลบ.)	<u>การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปีฐาน และปีที่รายงานของโรงงานนำร่องที่เข้าร่วมนำร่องระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภาคสมัครใจของประเทศไทย ระยะที่ 2</u> สามารถดำเนินงานได้ตามแผน แต่การเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน วงเงิน 0.3919 ล้านบาท เนื่องจากผู้รับจ้างมีการส่งมอบงาน งวดที่ 2/3 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการตรวจรับงาน <u>แนวทางการแก้ไข</u> คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2561	0.3919	0	0.3919
		<u>การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำธุรกิจคาร์บอนต่ำ</u> สามารถดำเนินงานได้ตามแผน แต่มีการเบิกจ่ายน้อยกว่าแผน วงเงิน 0.3137 ล้านบาท เนื่องจากนโยบายประหยัดและสื่อโซเชียล (แอนิเมชั่น) ง่ายที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ infographic มีการใช้เงินน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ในแผนการเงิน (จำนวนที่จ้าง 34,775 บาท) นอกจากนี้ เงินส่วนที่เหลือตามแผนงานจะนำไปจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมธุรกิจคาร์บอนต่ำเพิ่มเติม เช่น พิมพ์แนวทางการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำ โบว์ชัวร์ แผ่นพับ Roll up เป็นต้น โดยจะดำเนินการจ้างจัดในไตรมาสที่ 4	0.3500	0.0363	-
		<u>การพัฒนาธุรกิจคาร์บอนต่ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน</u> ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน และการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน วงเงิน 0.1500 ล้านบาท เนื่องจากเลื่อนการจัดกิจกรรมสัมมนาเผยแพร่และสร้างเครือข่ายธุรกิจคาร์บอนต่ำ (เดิมกำหนดจัดในไตรมาสที่ 3) ไปดำเนินการในเดือนกันยายน 2561 โดยจะจัดจำนวน 1 ครั้ง และจะขยายจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มขึ้น	0.1500	0	0

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	ชื่อโครงการ	สาเหตุ	แผน ณ 30 มิ.ย. 61	เบิกจ่ายจริง ณ 30 มิ.ย. 61	เบิกจ่ายจริง ณ 31 ก.ค. 61
		เป็น 100 คน (เดิมกำหนดจัดจำนวน 2 ครั้งๆ ละ 50 คน)			
เงิน งบประมาณ	3. การพัฒนา ศักยภาพภาคส่วน ไทยและภูมิภาค อาเซียน ด้านการ เปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ (0.9106 ลบ.)	กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผ่านการจัดฝึกอบรม สามารถดำเนินการได้ตามแผน แต่การเบิกจ่ายน้อยกว่าแผน วงเงิน 0.3524 ล้านบาท เนื่องจาก การ จัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Mitigation Mechanism and Decarbonization for Southeast ASEAN countries” และอบรมเชิงปฏิบัติการ “Climate Finance for Southeast ASEAN countries” ภายใต้หลักสูตรการเงินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน ใช้เงินต่ำกว่า แผนเนื่องจากการจัดอบรม จัดต่อเนื่อง 2 หลักสูตร จึงใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง JICA ซึ่งเป็น หน่วยงานร่วมจัดเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้กับผู้เข้าร่วมงานจากอาเซียน จึงใช้เงินต่ำกว่าแผน	0.7517	0.3993	-
		การพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรในระดับภูมิภาคและนานาชาติ ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน และการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน วงเงิน 0.5582 ล้านบาท เนื่องจากการปรับ แผนการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติฯ จากไตรมาสที่ 3 เป็นไตรมาสที่ 4 แนวทางการแก้ไข กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติฯ ในวันที่ 17-19 ก.ค. 61	0.5582	0	0 (อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย)
เงิน งบประมาณ	4. การพัฒนาศูนย์ ข้อมูลสถานการณ์ ก๊าซเรือนกระจก (0.1400 ลบ.)	การพัฒนาศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก สามารถดำเนินงานได้ตามแผน แต่มีการเบิกจ่ายน้อยกว่าแผน วงเงิน 0.1400 ล้านบาท เนื่องจาก 2 สาเหตุ คือ 1) ชุดข้อมูลจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลในระดับนานาชาติ อนุญาตให้หน่วยงานที่สนใจข้อมูลดาว โหลดข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหน่วยงานเจ้าของข้อมูลในระดับประเทศ ไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูล ได้ครบตามที่ได้วางแผน/ประมาณการไว้ เนื่องจากปัจจัยทางด้านระยะเวลาการตรวจวัดข้อมูล จึงเป็นผล ให้การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผนที่วางไว้ วงเงิน 0.0320 ลบ. 2) การทำสัญญาการจ้างโครงการพัฒนาระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิตเพื่อรองรับการดำเนินงาน โครงการกลไกร่วม (JCM) และระบบการซื้อขายคาร์บอนเครดิต (Trading Platform) ต่ำกว่าที่ประมาณ การไว้ 0.1080 ลบ.	1.6955	1.5555	-
เงิน งบประมาณ	5. การสร้างการมี ส่วนร่วมด้านการลด ก๊าซเรือนกระจก สนับสนุนการลด	การจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับพื้นที่สีเขียวในเขต พื้นที่จังหวัดระยอง การสร้างการมีส่วนร่วมด้านการลดก๊าซเรือนกระจก สนับสนุนการลดภาวะโล ร้อน ในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก สามารถดำเนินงานได้ตามแผน แต่การเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน วงเงิน 0.2500 ลบ. เนื่องจากผู้รับจ้างมี	0.2500	0	0.2500

แหล่งเงิน	ชื่อโครงการ	สาเหตุ	แผน ณ 30 มิ.ย. 61	เบิกจ่ายจริง ณ 30 มิ.ย. 61	เบิกจ่ายจริง ณ 31 ก.ค. 61
	ภาวะโลกร้อน ในพื้นที่ระยองเขตเศรษฐกิจภาคภาคตะวันออก (0.8600 ลบ.)	การส่งมอบงาน งวดที่ 3/4 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการตรวจรับงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ 12 กรกฎาคม 2561			
		<u>การจ้างที่ปรึกษาเพื่อบูรณาการข้อมูลร่วมกับภาคอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินการด้านการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation Actions) เพื่อสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อนของประเทศไทย</u> สามารถดำเนินงานได้ตามแผน แต่การเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน วงเงิน 0.1500 ลบ. เนื่องจากผู้รับจ้างมีการส่งมอบงาน งวดที่ 3/4 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ปัจจุบัน อยู่ในกระบวนการตรวจรับงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ 12 กรกฎาคม 2561	0.1500	0	0.1500
		<u>การขยายผลการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่อ “โครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน”</u> ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน และการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากปรับกิจกรรมไปในไตรมาสที่ 4 ซึ่งจะจัดสัมมนาโครงการ/กิจกรรม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อยอดการดำเนินโครงการฯ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชน รวมถึงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ เพื่อสื่อสารข้อมูลของโครงการฯ <u>แนวทางการแก้ไข</u> อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการสัมมนาและการจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2561	0.4600	0	0
เงินงบประมาณ	6. การทบทวนยุทธศาสตร์ (0.1760 ลบ.)	<u>การทบทวนยุทธศาสตร์ 2563-2567</u> ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน และการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากกระบวนการจัดทำการปฏิรูปประเทศและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีความล่าช้ากว่าแผนเดิมตามที่กำหนดไว้ จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนระยะเวลาในการจัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ อบก. เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนระดับชาติที่กำหนดขึ้น ซึ่ง อบก. จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 61 ณ กรุงเทพฯ (ตามแผนจัดต่างจังหวัด) จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน <u>แนวทางการแก้ไข</u> ปรับแผนจัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ อบก. รอบที่ 2 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เสนอเข้าอนุกรรมการยุทธศาสตร์ฯ เพื่อพิจารณา ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 และเสนอคณะกรรมการ อบก. วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เพื่อขอความเห็นชอบ	0.1760	0	0.0735
รวม			8.0510	3.8252 คงเหลือล่าช้า = 4.2258	0.9131 คงเหลือล่าช้า = 3.3127

2) เงินรายได้ 1 โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	ชื่อโครงการ	สาเหตุ	แผน ณ 30 มิ.ย. 61	เบิกจ่ายจริง ณ 30 มิ.ย. 61	เบิกจ่ายจริง ณ 31 ก.ค. 61
เงินรายได้	1. การจัดทำ ฐานข้อมูลกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดการ ก๊าซเรือนกระจก (0.1500 ลบ.)	<u>การจัดจ้างจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก</u> ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน และการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากที่ปรึกษาได้เสนอราคาตามข้อเสนอ ราคา มากกว่าจำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร อบก. จึงได้มีการต่อรองราคากับที่ปรึกษา เพื่อให้ได้ราคาตามที่ได้รับการจัดสรร จึงทำให้ดำเนินการจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ <u>แนวทางการแก้ไข</u> ประสานที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถดำเนินการจ้างให้แล้วเสร็จ เดือนกรกฎาคม 2561	0.1500	0	0 (ปัจจุบัน อยู่ระหว่าง ลงนาม สัญญา)
รวม			0.1500	0 คงเหลือล่าช้า = 0.1500	0 คงเหลือล่าช้า = 0.1500

3) เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 2 โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	ชื่อโครงการ	สาเหตุ	แผน ณ 30 มิ.ย. 61	เบิกจ่ายจริง ณ 30 มิ.ย. 61	เบิกจ่ายจริง ณ 31 ก.ค. 61
เงิน สนับสนุน จาก World Bank งบประมาณ	การเตรียมความ พร้อมด้านกลไก ตลาดเพื่อสนับสนุน การลดก๊าซเรือน กระจก (Partnership for	<u>CS-1</u> การจัดจ้างที่ปรึกษาบุคคล (Individual Consultant) เพื่อดำเนินโครงการ ตำแหน่ง Technical Officer for EPC scheme (วงเงินที่ล่าช้า 0.2087 ลบ.) <u>การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน</u> เนื่องจากที่ปรึกษายกเลิกสัญญา วันที่ 30 เมษายน 2561 และอยู่ระหว่าง การคัดเลือกที่ปรึกษาใหม่ ตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน 2561 ซึ่งมีการขยายรับสมัคร เนื่องจากยัง ไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ปัจจุบัน การคัดเลือกเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วในเดือนมิถุนายน และเริ่มงาน ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561	0.2087	0	0.0374

แหล่งเงิน	ชื่อโครงการ	สาเหตุ	แผน ณ 30 มิ.ย. 61	เบิกจ่ายจริง ณ 30 มิ.ย. 61	เบิกจ่ายจริง ณ 31 ก.ค. 61
	Market Readiness : PMR) (2.3975 ลบ.)	<u>การจ้างที่ปรึกษาบริษัท (Firm Consultant) เพื่อดำเนินโครงการ สำหรับ “Development of MRV system for EPC”</u> ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน และการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับแก้ไขรายงาน โดยที่ปรึกษา และจัดอบรม/สัมมนาให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดใน ToR <u>แนวทางการแก้ไข</u> ที่ปรึกษาคัดอบรมให้แก่ผู้บริหารจัดการระบบแล้ว เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 และจัดสัมมนาให้แก่ภาคอุตสาหกรรม/อาคาร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 และ อบก. กำหนดให้ที่ปรึกษาส่งรายงานฉบับแก้ไขภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561	2.1888	0	0 (กรรมการให้ปรับแก้ไข และให้จัดส่ง ในวันที่ 15 ส.ค. 61)
เงินสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก GEF5	1. การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (Achieving Low Carbon Growth in Cities through Sustainable Urban Systems Management in Thailand) (12.8000 ลบ.)	<u>การว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพด้านการวางแผนเมืองคาร์บอนต่ำ</u> ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน และการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างและจัดหาที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการ ซึ่งคาดว่าจะจ้างแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4	1.8000	0	0
		<u>การว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการการทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์และแผนเมืองคาร์บอนต่ำ</u> <u>การว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการคาร์บอนต่ำสาธิตของเทศบาล</u> <u>การว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำวิธีการตรวจวัด รายงาน และการทวนสอบ (MRV) ด้านการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงการคาร์บอนต่ำ</u> ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน และการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากพบข้อผิดพลาดในกระบวนการว่าจ้างที่ปรึกษา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในการจ้างที่ปรึกษาทั้ง 3 โครงการ (7 TOR) จึงต้องดำเนินการกระบวนการในการว่าจ้างที่ปรึกษาใหม่ทั้งหมด <u>แนวทางการแก้ไข</u> มอบหมายให้ทาง UNDP เป็นหน่วยงานในการว่าจ้างที่ปรึกษาทั้ง 7 โครงการแทน อบก. ซึ่งคาดว่าจะกระบวนการว่าจ้างจะแล้วเสร็จ และที่ปรึกษาจะเริ่มงานได้ประมาณวันที่ 1 กันยายน 2561	11.0000	0	0
รวม			15.1975	0 คงเหลือ ล่าช้า = 15.1975	0.0374 คงเหลือ ล่าช้า = 15.1601

ส่วนที่ 2 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินค้ำจ่ายและเงินผูกพันตามสัญญา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สะสมถึงสิ้นไตรมาสที่ 3 (ต.ค. 60 – มิ.ย. 61) (เงินงบประมาณ และเงินคงเหลือสะสมยกมา)

2.1 สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายเงินค้ำจ่ายและเงินผูกพันตามสัญญา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สะสมถึงสิ้นไตรมาสที่ 3 (ต.ค. 60 – มิ.ย. 61) จากการใช้เงินงบประมาณ และเงินคงเหลือสะสมยกมา ดังนี้

อบก. เบิกจ่ายเงินค้ำจ่ายและเงินผูกพันตามสัญญา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 **แล้วเสร็จทุกรายการ ตั้งแต่ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 60)**

สะสมถึงสิ้นไตรมาสที่ 3 (ต.ค. 60 – มิ.ย. 61) (หน่วย: ล้านบาท)

รายการ (1)	เงินค้ำจ่ายและ เงินผูกพันตาม สัญญา ปี 60 (2)	ผลการเบิกจ่าย (สะสมถึงสิ้น ไตรมาส 3) (3)	คงเหลือ (4)	หมายเหตุ : จำแนกตามแหล่งเงิน								
				เงินค้ำจ่ายและเงินผูกพันตามสัญญา เงินงบประมาณ ปี 60 (5)			เงินค้ำจ่ายและเงินผูกพันตามสัญญา เงินคงเหลือสะสมยกมา (6)			เงินค้ำจ่ายและเงินผูกพันตาม สัญญา เงินรายได้ (7)		
				จำนวน (โครงการ)	วงเงิน (5.1)	เบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 1 (5.2)	จำนวน (โครงการ)	วงเงิน (6.1)	เบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 1 (6.2)	จำนวน (โครงการ)	วงเงิน (7.1)	เบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 1 (7.2)
ค่าใช้จ่าย ลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย ดำเนินการ	0.5189	0.5178 (ร้อยละ 99.80)	0.0010	-	0.0642	0.0632 (ร้อยละ 98.47)	-	0.4547	0.4546 (ร้อยละ 99.99)	-	-	-
ค่าใช้จ่าย รายจ่ายอื่น	0.1750 (2 โครงการ)	0.1189 (ร้อยละ 97.98) (แล้วเสร็จ 2 โครงการ)	0.0561	2	0.1750	0.1189 (ร้อยละ 67.98)	-	-	-	-	-	-
รวม	0.6939	0.6368 (ร้อยละ 91.78)	0.0571*	2	0.2392	0.1822 (ร้อยละ 76.17)	-	0.4547	0.4546 (ร้อยละ 99.99)	-	-	-

หมายเหตุ * มีเงินคงเหลือสะสมยกมา 0.0571 ล้านบาท

ส่วนที่ 3 สถานะเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (ต.ค. 60 – มิ.ย. 61)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในไตรมาสที่ 3 (ต.ค. 60 – มิ.ย. 61) อบก. มีเงินรายได้รวมทั้งสิ้น 1.4325 ล้านบาท จากค่าธรรมเนียมการออกหนังสือให้คำรับรองโครงการ CDM. ซึ่งเป็นการติดตามรายได้เดิมมาชำระหนี้ และค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน จำนวน 74 บริษัท ดังนั้น อบก. มีเงินรายได้สะสมรวมทั้งสิ้น 115.8584 ล้านบาท มีผลการใช้เงินที่คณะกรรมการ อบก. อนุมัติให้ใช้เงินรายได้สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2560 รวม 48.0962 ล้านบาท อนุมัติให้ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วงเงิน 5.5550 ล้านบาท และสำรองค่าตอบแทนการเลิกจ้างสะสม 7.9000 ล้านบาท ดังนั้น ปัจจุบันเงินรายได้ของ อบก. คงเหลือ จำนวน **54.3073** ล้านบาท รายละเอียดดังตาราง

หน่วย : ล้านบาท

รายได้	รวมรายได้สะสม ณ 30 ก.ย. 60 (1)	รายได้ ปีงบประมาณ 2561					รวมรายได้สะสม ณ 30 มิ.ย. 61 (7)=(1)+(6)
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค. 60) (2)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค. 61) (3)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 61) (4)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 61) (5)	รวม (6)	
1. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือให้คำรับรอง CDM.	73.6459	0.0896	0.0599	0.0596	-	0.2090	73.8549
2. ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน	19.0851	0.2657	0.5141	0.4437	-	1.2235	20.3086
3. เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก (บริจาคเพื่อกิจการ อบก.)	21.6160	-	-	-	-	-	21.6160
4. ค่าลงทะเบียนการอบรม	0.0789	-	-	-	-	-	0.0789
รวม	114.4259	0.3553	0.5740	0.5032	-	1.4325	115.8584

รวมรายได้สะสม อบก. ณ 30 มิ.ย. 61 (1)	รายจ่ายสะสม ตามมติ คก.อบก. อนุมัติ จนถึงสิ้นปี 60 (2)	วงเงิน ตามมติ คก.อบก. อนุมัติ ให้ใช้ปี 61 (3)	วงเงินสำรอง ค่าตอบแทนการเลิกจ้าง สะสม ณ ปี 61 (4)	วงเงินสะสมคงเหลือ ณ 30 มิ.ย. 61 (4)=(1)-(2)-(3)	หมายเหตุ
115.8584	48.0962	5.5550*	7.9000**	54.3073	

หมายเหตุ

*1) เงินรายได้ ที่ คก.อบก. อนุมัติให้ใช้เงินรายได้ วงเงิน 5.5550 ลบ. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการ ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนภารกิจ วงเงิน 2.0550 ลบ. ได้แก่ การจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก การรณรงค์และสร้างภาคีเครือข่าย, สื่อสารผ่านสื่อมวลชน การวิเคราะห์งานและค่าธรรมเนียมศาลา (คก.อบก.ครั้งที่ 9/2560)
- ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนภารกิจ เพิ่มเติม วงเงิน 1.0500 ลบ. ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร สำหรับการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อบก. วงเงิน 0.4750 ลบ. (คก.อบก.ครั้งที่ 2/2561) ค่าจัดพิมพ์นามบัตร วงเงิน 0.0100 ลบ./ปี (คก.อบก.ครั้งที่ 1/2561) และยืมเงินสำรองที่พักที่ ไปแลนด์ COP24 วงเงิน 0.6600 ลบ. (คก.อบก.ครั้งที่ 3/2561)
- ค่าใช้จ่ายตามระเบียบเงินรายได้ วงเงิน 2.3550 ลบ. ได้แก่ การบริจาคในกิจกรรมสาธารณกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย (0.200 บ./ปี) การรับรอง การกีฬา พืธทางศาสนาประเพณีปฏิบัติและการสนับสนุนภารกิจที่จำเป็น (0.1200 ลบ./ปี) การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (0.1500 ลบ./ปี) การจัดของคารวะในนามองค์กรแก่บุคคลภายนอก (ครึ่งละไม่เกิน 0.0300 บาท/ราย) และการตอบแทนการเลิกจ้าง (1.8550 ลบ.)

**2) สำรองค่าตอบแทนการเลิกจ้างสะสม วงเงิน 7.9000 ลบ. ตามข้อบังคับ คก.อบก. ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2557

นอกจากเงินรายได้ดังกล่าวข้างต้นแล้ว อบก. ยังมีเงินสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งหักมาจากค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน มียอดสะสมรวมทั้งสิ้น 0.7383 ล้านบาท

รายได้	รวมรายได้สะสม ณ 30 ก.ย. 60 (1)	รายได้ ปีงบประมาณ 2561					รวมรายได้สะสม ณ 30 มิ.ย. 61 (7)=(1)+(6)
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค. 60) (2)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค. 61) (3)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 61) (4)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 61) (5)	รวม (6)	
เงินสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ (1% ของรายได้ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือ ให้คำรับรองโครงการ CDM.)	0.7365	0.0006	0.0006	0.0006	-	0.0018	0.7383